

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PROYECTO DE AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN SARRIGUREN (VALLE DE EGÜES)

SARRIGUREN

PLANNING DE OBRA POR CAPÍTULOS

capítulo	resumen	mes 1 (PEM €)	mes 2 (PEM €)	mes 3 (PEM €)	mes 4 (PEM €)	mes 5 (PEM €)	mes 6 (PEM €)	mes 7 (PEM €)	mes 8 (PEM €)	mes 9 (PEM €)	mes 10 (PEM €)	mes 11 (PEM €)	mes 12 (PEM €)	mes 13 (PEM €)	mes 14 (PEM €)	TOTAL (PEM €)
01	DERRIBOS PREVIOS	65.202,16 €														65.202,16 €
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	127.295,20 €	38.020,25 €													165.305,45 €
03	CIMENTACIÓN		96.001,10 €	213.679,86 €												309.680,96 €
04	ESTRUCTURA			74.863,78 €	265.426,12 €	258.620,32 €	81.669,58 €									680.579,80 €
05	CUBIERTA						47.556,46 €	96.554,01 €								144.110,47 €
06	PANELES FACHADA						82.599,57 €	132.659,91 €	15.018,10 €	20.024,14 €						250.301,72 €
07	ALBAÑILERÍA						7.617,57 €	28.696,44 €	1.344,28 €	1.344,28 €	1.344,28 €	1.344,28 €			3.128,10 €	44.809,23 €
08	TABICUERÍA Y FALSOS TECHOS								97.726,28 €	55.378,22 €	61.893,31 €	61.893,31 €	48.863,14 €			325.754,26 €
09	AISLAMIENTO							27.559,40 €	34.908,57 €	64.305,27 €	49.606,92 €					183.729,34 €
10	IMPERMEABILIZACIÓN / HERMETICIDAD		14.792,90 €		4.281,85 €		21.993,25 €					18.373,21 €				59.441,21 €
11	REVESTIMIENTOS							8.416,38 €					54.373,44 €	52.898,35 €		115.689,17 €
12	SOLADOS											48.044,03 €	76.091,67 €	37.761,48 €		161.897,18 €
13	CARPINTERÍA EXTERIOR										85.089,73 €	129.007,01 €	60.386,25 €			274.482,99 €
14	CARPINTERÍA INTERIOR												61.076,79 €	92.600,30 €	43.344,82 €	197.021,91 €
15	METALISTERÍA							10.154,48 €		27.078,62 €		69.388,96 €	32.155,86 €	30.463,45 €		169.241,37 €
16	VIDRIOS Y EQUIPAMIENTO											15.097,00 €	1.009,40 €		14.087,60 €	30.194,00 €
17	PINTURAS Y TRATAMIENTOS						20.445,88 €							29.252,50 €	23.432,86 €	73.131,24 €
18	ASCENSOR											4.646,36 €	4.646,36 €	4.646,36 €	4.646,36 €	18.585,44 €
19	URBANIZACIÓN										68.464,05 €	74.984,43 €	81.504,82 €	55.423,28 €	45.642,70 €	326.019,28 €
20	SANITARIOS													16.343,24 €	20.800,48 €	37.143,72 €
21	FONTANERÍA Y SANEAMIENTO		8.460,33 €					14.100,55 €	15.980,63 €	25.381,00 €	19.740,77 €	6.580,26 €		3.760,15 €		94.003,69 €
22	CLIMATIZACIÓN							57.245,51 €	64.878,24 €	103.041,91 €	80.143,71 €	26.714,57 €	19.081,84 €	15.265,47 €	15.265,46 €	381.636,71 €
23	ELECTRICIDAD							69.274,97 €	61.124,97 €	101.874,96 €	93.724,96 €	24.449,99 €	16.299,99 €	22.412,49 €	18.337,49 €	407.499,82 €
24	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS							4.858,73 €	5.506,56 €	8.745,72 €	6.802,23 €	2.267,41 €	1.619,58 €	1.295,66 €	1.295,66 €	32.391,55 €
25	CONTROL DE CALIDAD	1.695,20 €	1.695,26 €	1.695,26 €	1.695,26 €	1.695,26 €	1.695,26 €	1.695,26 €	1.695,26 €	1.695,26 €	1.695,26 €	1.695,26 €	1.695,26 €	1.695,26 €	1.695,26 €	23.733,58 €
26	SEGURIDAD Y SALUD	2.757,39 €	2.757,38 €	2.757,38 €	2.757,38 €	2.757,38 €	2.757,38 €	2.757,38 €	2.757,38 €	2.757,38 €	2.757,38 €	2.757,38 €	2.757,38 €	2.757,38 €	2.757,38 €	38.603,33 €
27	GESTIÓN DE RESIDUOS	648,77 €	648,75 €	648,75 €	648,75 €	648,75 €	648,75 €	648,75 €	648,75 €	648,75 €	648,75 €	648,75 €	648,75 €	648,75 €	648,75 €	9.082,52 €
	TOTAL PARCIAL	197.588,72 €	162.375,97 €	293.645,03 €	274.809,36 €	263.721,71 €	266.983,70 €	446.195,39 €	310.005,40 €	412.275,51 €	471.911,35 €	495.241,39 €	462.210,53 €	367.224,12 €	195.082,92 €	4.619.271,10 €
	TOTAL A ORIGEN	197.588,72 €	359.964,69 €	653.609,72 €	928.419,08 €	1.192.140,79 €	1.459.124,49 €	1.905.319,88 €	2.215.325,28 €	2.627.600,79 €	3.099.512,14 €	3.594.753,53 €	4.056.964,06 €	4.424.188,18 €	2.100.402,80 €	

En Pamplona, a 19 de noviembre de 2021



Juan José Peralta Gracia
ARQUITECTO COAVN 3.309



Andrés Ayesa Pascual
ARQUITECTO COAVN 3.341