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1 OBJETO

El objeto de este documento es realizar un informe sobre las ofertas que se han presentado
al procedimiento abierto sin publicidad comunitaria convocado para la contratacion de las
obras de canalizacion subterranea de la Fase XIII financiadas por la Unidn Europea a través
de los fondos REACT EU. Se realiza una valoracién de acuerdo con los criterios establecidos
en los Pliegos que han regido la presente contratacion.

2 CONCURRENCIA

Finalizado el plazo de presentacion de ofertas, se ha recibido documentacion de las
empresas siguientes:

Lote 1

e CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U. (en adelante, CALAF)
e ADI TECHNICAL SOLUTIONS, S.L. (en adelante, ADI)
e MONTAIJES TEMON, S.L. (en adelante, TEMON)

Lote 2

e CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U. (en adelante, CALAF)
e ADI TECHNICAL SOLUTIONS, S.L. (en adelante, ADI)

3 LOTE1

3.1 CAPACIDAD TECNICA

El pliego de condiciones técnicas incluye en una relacion los elementos a valorar en las
diferentes ofertas presentadas, asi como la puntacion maxima asignada a cada uno de
ellos. Se han revisado la propuesta recibida y se ha puntuado de acuerdo a dichos criterios,
hasta un valor maximo de 40 puntos.

A continuacién, se detalla la valoracién técnica obtenida en cada uno de los criterios
especificados en el pliego.
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3.1.1 Propuesta organizativa (16 puntos)

En este apartado se valora la disponibilidad y puesta a disposicion del contrato por parte
del licitador de todos los medios necesarios, potencial humano-técnico, para la ejecucion
de los trabajos.

Se valora la experiencia y capacitacion técnica del licitador y de los recursos asignados
para la ejecucién de las obras.

3.1.1.1  Recursos humanos al servicio del contrato (10 puntos):

Se valora con 4 puntos la descripcion de la propuesta organizativa, con 3 puntos un
organigrama completo y con 3 puntos la relacién de equipos de trabajos.

ADI: Presenta una memoria descriptiva y desglose acorde al requerimiento del concurso y
personalizado. Resume CV de cada integrante (4 puntos). Incluye Organigrama completo.
(3 puntos).

Establece el personal asignado a cada uno de los equipos de trabajo, pero no especifica la
maquinaria y medios materiales de cada equipo. Por lo que obtiene la mitad de la
valoracioén del apartado (1,5 puntos).

CALAF: Realiza una amplia descripcion y relacion de la propuesta organizativa. (4 puntos)
Identifica de forma personalizada a todos los medios humanos asignados al proyecto.
Incluye Organigrama completo tanto en la parte de obra civil como en la parte de
instalacion de fibra: (3 puntos).

Establece equipos de trabajo que comprenden todas las tareas a realizar en el proyecto:
(3 puntos)

TEMON: Presenta una memoria descriptiva y desglose acorde al requerimiento del concurso
y personalizado. Resume CV de cada integrante (4 puntos).

Incluye Organigrama completo. (3 puntos)

Establece equipos de trabajo que comprenden todas las tareas a realizar en el proyecto:
(3 puntos)

La puntuacién obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente:

Licitador Puntuacion

ADI 8,5
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CALAF 10

TEMON 10

3.1.1.2  Equipamiento y maquinaria al servicio del contrato (3 puntos):

ADI: Presenta una relacion de maquinaria que incluye todo el equipamiento necesario para
la ejecucion del contrato. Incluye marca y modelo y fotografias, pero no incluye las hojas
de caracteristicas técnicas del equipamiento, obtiene (2,40 puntos).

CALAF: Realiza una amplia descripcion y relacion de la maquinaria y equipamiento al
servicio del contrato. Detalla numeros de serie y matriculas de la maquinaria. Incluye
compromiso de adscripcién de maquinaria. Incluye fichas técnicas de todo el equipamiento.
(3 puntos).

TEMON: Realiza la descripcién y relacién de la maquinaria y equipamiento al servicio del
contrato. Detalla, en el Anexo 2, numeros de serie y matriculas de la maquinaria. Incluye
fichas técnicas de todo el equipamiento (3 puntos).

La puntuacién obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente:

Licitador Puntuacion

ADI 2,40
CALAF 3
TEMON 3

3.1.1.3  Caracteristicas de los materiales (3 puntos):

ADI: Incluye la relacion con descripciones y los fabricantes y modelos de todos los
elementos necesarios para la ejecucion del contrato. Para el suministro de las arquetas, en
caso de ser reforzadas, las propone de Ductil (3 puntos).

CALAF: Incluye un apartado referente a los suministros con una tabla en la que muestra
los proveedores de los elementos necesarios para la ejecucion del contrato. (3 puntos).
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TEMON: Relaciona en la oferta todos los materiales necesarios para la ejecucién del
contrato en el Anexo 3 y 4 y presentan las fichas técnicas. La oferta incluye y desarrolla
toda la actividad y medios materiales para el tendido de cable que no es objeto de esta
licitacion. (3 puntos)

La puntuacion obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente:

Licitador Puntuacion

ADI 3
CALAF 3
TEMON 3

3.1.2 Programa de ejecucion (16 puntos)

En este apartado se valora la descripcion detallada de la metodologia, el modelo de
funcionamiento y la metodologia propuesta de organizacion de los trabajos a realizar, el
cronograma y la asignacion de recursos para el cumplimiento del mismo.

Se valorara igualmente la coherencia de la organizacion de los trabajos propuesta por el
licitador, con los recursos materiales y humanos (equipos de trabajo) asignados a la
ejecucion del contrato y la capacidad productiva de los mismos.

ADI: Presenta correcta propuesta de la metodologia de los trabajos a realizar, incluye una
distribucion de los diferentes equipos en cada fase de obra incluidos en un diagrama de
Pert y de Gantt donde identifica las 5 obras a realizar. (4 puntos)

Respecto al andlisis de las actividades que componen los trabajos en cada obra, incluye un
apartado con la descripcién de cada tarea. (4 puntos)

En el apartado referente a la capacidad productiva, incluye una tabla basica que relaciona
tarea y grupo de trabajo asignado, incluyen otra tabla con las capacidades productivas de
las tareas, pero sin justificar. (4 puntos)

CALAF. Plan de obra muy desarrollado y detallado. Distribucion de los diferentes equipos
en cada fase de obra, identificando las 5 obras a realizar. (4 puntos).

Amplia y muy completa descripcion de tareas y metodologia de las tareas de cada obra. (4
puntos).
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Tabla que identifica las capacidades productivas de cada tarea muy bien desarrollada
asignando recursos y tiempos de produccion por grupos de trabajos bien justificado. (8
puntos).

TEMON. Establece un plan de obra que no hace referencia a las 5 obras individuales e
incluye 2 tareas relacionadas con la instalacion de fibra éptica que no son objeto de este
contrato. (0 puntos).

Descripcion de tareas y metodologia, propone una medida del aseguramiento de la
ejecucion de los trabajos mediante aplicacidon Wrike que facilita el seguimiento y avance
de las obras. (4 puntos).

En el apartado referente a la capacidad productiva, incluye una tabla basica que relaciona
tarea y grupo de trabajo y capacidades productivas de las tareas, pero sin justificar. (4
puntos)

La puntuacion obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente:

Licitador Puntuacion

ADI 12
CALAF 16
TEMON 8

3.1.3 Pruebas de Calidad y Documentacion (Hasta 8 puntos)

En este apartado se valora El Plan de Pruebas presentado y la documentacion para
garantizar la calidad durante la obra (4 puntos) y la documentacion As built del proyecto
(4 puntos).

ADI describe un plan de pruebas para asegurar la calidad en cada tarea de la obra. Incluye
una descripcion completa del procedimiento de comprobacion del mandrilado, asi como de
las pruebas de presién de los ductos instalados con fichas y fotos de ejemplo. No incluye
un programa de puntos de inspeccion para asegurar la calidad de la obra. (2 puntos).

Incluye la generacion de documentacién As-Built, si relaciona la documentacion que
generan: Levantamiento topografico, pruebas de estanqueidad. (4 puntos).

CALAF. Presenta un organigrama identificando la organizacion encargada del control de la
calidad. Incluyendo un programa de gestion especifico para el control. Incluye
procedimientos para controlar la calidad en obra y un programa de puntos de inspeccion
de las diferentes tareas de obra. (4 puntos).
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Respecto a la documentacién final de obra, no incluye propuesta de entrega de
documentacién para generar As-Built. Simplemente describe los diferentes apartados en
los que se estructurara la documentacion as built. (1 punto).

TEMON. Establece un plan de pruebas completo. Presenta unos cuestionarios generales a
cumplimentar por los trabajadores como aseguramiento de la calidad interno. Incluye los
apartados de calidad y documentacién referentes a instalacion de fibra optica que no
aplican en este contrato. (4 puntos).

Incluye la documentacién As-Built a generar, relacionando la obra civil, caracteristicas de
los materiales, Planos, Fotografias, dossier de calidad y albaranes de gestién de residuos.
También incluye los informes tipo de las medidas 6pticas que no aplican. (4 puntos).

La puntuacién obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente:

Licitador Puntuacion

ADI 6
CALAF 5
TEMON 8

3.2 RESUMEN DE PUNTUACIONES TECNICAS

De las puntuaciones obtenidas en las propuestas técnicas se obtiene la siguiente valoracion
de cada una de las ofertas realizadas, sobre un total de 40 puntos:

EJECUCION DE CANALIZACIONES
FASE XIIl Lote 1.

2 Puntos
PUNTUACION OFERTA TECNICA Asignados ADI CALAF | TEMON
ASPECTOS VALORADOS
1 PROPUESTA ORGANIZATIVA 16 13,90 16,00 16,00
2 PROGRAMA DE EJECUCION 16 12,00 16,00 8,00
3 PRUEBAS DE CALIDAD Y
DOCUMENTACION 8 6,00 5,00 8,00
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TOTAL PUNTOS DEL ASPECTO
VALORADO 40,00 131,90 37,00 | 32,00

4 LOTE 2

4.1 CAPACIDAD TECNICA

El pliego de condiciones técnicas incluye una relacion los elementos a valorar en las
diferentes ofertas presentadas, asi como la puntacion maxima asignada a cada uno de
ellos. Se han revisado la propuesta recibida y se ha puntuado de acuerdo a dichos criterios,
hasta un valor maximo de 40 puntos.

A continuacion, se detalla la valoracién técnica obtenida en cada uno de los criterios
especificados en el pliego.
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4.1.1 Propuesta organizativa (16 puntos)

En este apartado se valora la disponibilidad y puesta a disposicion del contrato por parte
del licitador de todos los medios necesarios, potencial humano-técnico, para la ejecucion
de los trabajos.

Se valora la experiencia y capacitacion técnica del licitador y de los recursos asignados
para la ejecucién de las obras.

4.1.1.1  Recursos humanos al servicio del contrato (10 puntos):

Se valora con 4 puntos la descripcion de la propuesta organizativa, con 3 puntos un
organigrama completo y con 3 puntos la relacién de equipos de trabajos.

ADI: Presenta una memoria descriptiva y desglose acorde al requerimiento del concurso y
personalizado. Resume CV de cada integrante (4 puntos). Incluye Organigrama completo.
(3 puntos)

Establece el personal asignado a cada uno de los equipos de trabajo, pero no especifica la
maquinaria y medios materiales de cada equipo. Por lo que obtiene la mitad de la
valoracién del apartado (1,5 puntos)

CALAF: Realiza una amplia descripcion y relacion de la propuesta organizativa. (4 puntos).
Identifica de forma personalizada a todos los medios humanos asignados al proyecto.

Incluye Organigrama completo tanto en la parte de obra civil como en la parte de
instalacion de fibra: (3 puntos).

Establece equipos de trabajo que comprenden todas las tareas a realizar en el proyecto:
(3 puntos)

La puntuaciéon obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente:

Licitador Puntuacion

ADI 8,5

CALAF 10
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4.1.1.2  Equipamiento y maquinaria al servicio del contrato (3 puntos):

ADI: Presenta una relacion de maquinaria que incluye todo el equipamiento necesario para
la ejecucion del contrato. Incluye marca y modelo y fotografias, pero no incluye las hojas
de caracteristicas técnicas del equipamiento obtiene (2,40 puntos)

CALAF: Realiza una amplia descripcion y relacion de la maquinaria y equipamiento al
servicio del contrato. Detalla nUmeros de serie y matriculas de la maquinaria. Incluye
compromiso de adscripcidn de maquinaria. Incluye fichas técnicas de todo el equipamiento.
(3 puntos)

La puntuacion obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente:

Licitador Puntuacion

ADI 2,40

CALAF 3

4.1.1.3  Caracteristicas de los materiales (3 puntos):

ADI: Incluye la relacion con descripciones y los fabricantes y modelos de todos los
elementos necesarios para la ejecuciéon del contrato. Para el suministro de las arquetas, en
caso de ser reforzadas, las propone de Ductil (3 puntos)

CALAF: Incluye un apartado referente a los suministros con una tabla en la que muestra
los proveedores de los elementos necesarios para la ejecucion del contrato. (3 puntos)

La puntuacion obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente:

Licitador Puntuacion

ADI 3

CALAF 3

4.1.2 Programa de ejecucion (16 puntos)
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En este apartado se valora la descripcion detallada de la metodologia, el modelo de
funcionamiento y la metodologia propuesta de organizacion de los trabajos a realizar, el
cronograma y la asignacion de recursos para el cumplimiento del mismo.

Se valorara igualmente la coherencia de la organizacion de los trabajos propuesta por el
licitador, con los recursos materiales y humanos (equipos de trabajo) asignados a la
ejecucion del contrato y la capacidad productiva de los mismos.

ADI: Presenta correcta propuesta de la metodologia de los trabajos a realizar, incluye una
distribucién de los diferentes equipos en cada fase de obra incluidos en un diagrama de
Pert y de Gantt donde identifica las 5 obras a realizar. (4 puntos)

Respecto al andlisis de las actividades que componen los trabajos en cada obra, incluye un
apartado con la descripcién de cada tarea. (4 puntos)

En el apartado referente a la capacidad productiva, incluye una tabla basica que relaciona
tarea y grupo de trabajo asignado, incluyen otra tabla con las capacidades productivas de
las tareas, pero sin justificar. (4 puntos)

CALAF. Plan de obra muy desarrollado y detallado. Distribucion de los diferentes equipos
en cada fase de obra, identificando las 5 obras a realizar. (4 puntos).

Amplia y muy completa descripcion de tareas y metodologia de las tareas de cada obra. (4
puntos).

Tabla que identifica las capacidades productivas de cada tarea muy bien desarrollada
asignando recursos y tiempos de produccién por grupos de trabajos bien justificado. (8
puntos).

La puntuacién obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente:

Licitador Puntuacion

ADI 12

CALAF 16

4.1.3 Pruebas de Calidad y Documentacion (Hasta 8 puntos)

En este apartado se valora El Plan de Pruebas presentado y la documentacién para
garantizar la calidad durante la obra (4 puntos) y la documentacion As built del proyecto
(4 puntos).
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ADI. describe un plan de pruebas para asegurar la calidad en cada tarea de la obra. Incluye
una descripcion completa del procedimiento de comprobacidén del mandrilado, asi como de
las pruebas de presion de los ductos instalados con fichas y fotos de ejemplo. No incluye
un programa de puntos de inspeccion para asegurar la calidad de la obra. (2 punto)

Incluye la generacion de documentacién As-Built, si relaciona la documentaciéon que
generan: Levantamiento topografico, pruebas de estanqueidad. (4 puntos)

CALAF. Presenta un organigrama identificando la organizacion encargada del control de la
calidad. Incluyendo un programa de gestion especifico para el control. Incluye
procedimientos para controlar la calidad en obra y un programa de puntos de inspeccién
de las diferentes tareas de obra. (4 puntos)

Respecto a la documentacién final de obra, no incluye propuesta de entrega de
documentacién para generar As-Built. Simplemente describe los diferentes apartados en
los que se estructurara la documentacioén as built. (1 puntos).

La puntuacién obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente:

Licitador Puntuacion

ADI 6

CALAF 5
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4.2 RESUMEN DE PUNTUACIONES TECNICAS

De las puntuaciones obtenidas en las propuestas técnicas se obtiene la siguiente valoracion
de cada una de las ofertas realizadas, sobre un total de 40 puntos:

FASE Xlll Lote 2.

EJECUCION DE CANALIZACIONES

VALORADO

. Puntos
PUNTUACION OFERTA TECNICA Asi;nados ADI CALAF
ASPECTOS VALORADOS

1 PROPUESTA ORGANIZATIVA 16 13,90 16,00
2 PROGRAMA DE EJECUCION 16 12,00 16,00
3  PRUEBAS DE  CALIDAD Y
DOCUMENTACION 8 600 500
TOTAL PUNTOS DEL ASPECTO 40.00 |31.90 37.00

En Pamplona, a 5 de enero de 2023

D. Iosu Errea Ederra

ERREA Firmado digitalmente

por ERREA EDERRA

EDERRA IOSU 10su -72690307A

Fecha: 2023.01.12

-72690307A 1410020100

D. Javier Amezaga Ruiz

AMEZAGA 2023.01.
RUIZ 12

JAVIER - 13:56:08
30654459J 10100

| Informe adjudicaciones obra canalizacion fase XIII.
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